Ihr Fahrzeug, unsere Navigation

# Projektphasen

Unterschriebener Vertrag | ANT geliefert | Checkliste bestanden | Prototyp FTS bereit | FTS(s) bereit | FTS(s) in Betrieb

| | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3 | STUFE 4 | STUFE 5 | STUFE 6 | STUFE 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Analyse / Angebot** | **Start** | **Vor-Integration** | **Integration** | **Industrialisierung / Ausrollen** | **Installation** | **Vergrößern** |
| Tätigkeiten | ■ Überprüfung, ob ANT für die Zielanwendungen Ihres Fahrzeugs geeignet ist<br>■ Analyse der Kompatibilität Ihres Fahrzeugs mit ANT<br>■ Angebotsabgabe | ■ Kick-off meeting<br>■ Überprüfung Zeitschiene<br>■ Fahrzeugbewertung: Lasertyp, Kommunikationsprotokoll, Motorantriebe, Lenkungstyp usw.<br>■ Versand von ANT an Ihr Unternehmen | ■ Änderungen an Elektrik und Verkabelung *<br>■ Umsetzung mechanischer Modifikationen *<br>■ Überprüfung der Checkliste<br>* Im Bedarfsfall | ■ Endkontrolle und Abstimmung der Fahrzeugeinstellungen<br>■ Kalibrierung und Prüfung<br>■ Mitarbeiterschulung: Kalibrierung, Kartierung, Routenerstellung | ■ Industrialisierung vom Prototyp<br>■ Fahrzeugstart auf den Markt | ■ Fahrzeugkalibrierung<br>■ Vorbereitung der Umgebung<br>■ Kartierung<br>■ Routenerstellung, falls zutreffend<br>■ Einsatz von FTS(s) | ■ Fahrzeugverkauf<br>■ Installation beim Kunden<br>■ Erweiterung der Kundenflotten |
| Support | | Fernbedienung | Fernbedienung | Remote & Ihre Site | Fernbedienung | Standort vom Kunden | Auf Anfrage |
| Dauer | | | **2 - 8** Wochen | **1 - 8** Wochen | | **2 - 6** Wochen | |
| Verantwortlich | Ihr Unternehmen & BlueBotics | Ihr Unternehmen & BlueBotics | Ihr Unternehmen & BlueBotics | Ihr Unternehmen & BlueBotics | Ihre Firma | Ihr Unternehmen & BlueBotics | Ihre Firma |

Integrationspaket

BLUEBOTICS
Your Vehicle Navigation Partner