Votre véhicule, notre navigation

Phases du projet

Contrat signé | ANT livré | Liste de contrôle validée | Prototype AGV prêt | AGV(s) prêt(s) | AGV(s) en fonctionnement

	PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3	PHASE 4	PHASE 5	PHASE 6	PHASE 7
	Analyse / Devis	**Démarrage**	**Pré-intégration**	**Intégration**	**Industrialisation / Déploiement**	**Installation**	**Changement d'échelle**
Activités	■ Vérification que ANT convient aux applications cibles de votre véhicule ■ Analyse de la compatibilité de votre véhicule avec ANT ■ Soumission de devis	■ Réunion de lancement ■ Examen du calendrier ■ Examen du véhicule: type de laser, protocole de communication, entraînements de moteur, type de direction, etc. ■ ANT expédié à votre entreprise	■ Modifications électriques et de câblage* ■ Mise en place de modifications mécaniques* ■ Examen de la liste de contrôle ** Si nécessaire*	■ Vérification finale et réglage des paramètres du véhicule ■ Calibration et test ■ Formation du personnel: calibration, cartographie, création d'itinéraires	■ Industrialisation du prototype ■ Lancement du véhicule sur le marché	■ Calibration du véhicule ■ Préparation de l'environnement ■ Cartographie ■ Création d'itinéraire le cas échéant ■ Déploiement d'AGV(s)	■ Ventes de véhicules ■ Installation sur les sites clients ■ Expansion des flottes clients
Support		À distance	À distance	À distance et sur votre site	À distance	Site client	Sur demande
Durée			**2 - 8** semaines	**1 - 8** semaines		**2 - 6** semaines	
Responsabilité	Votre entreprise et BlueBotics	Votre entreprise et BlueBotics	Votre entreprise et BlueBotics	Votre entreprise et BlueBotics	Votre entreprise	Votre entreprise et BlueBotics	Votre entreprise

Pack d'intégration

BLUEBOTICS
Your Vehicle Navigation Partner